ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 256 /2026

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea obiectivului de investiții „Sisteme inteligente de management urban în Municipiul Orăștie”

Consiliul local al municipiului Orăștie, Județul Hunedoara.

Analizând proiectul de hotărâre nr.260/19.10.2026 și referatul de aprobare nr.18765/19.10.2026 al Primarului municipiului Orăștie, dl ing.Ovidiu Laurențiu Bălan din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea obiectivului de investiții „Sisteme inteligente de management urban în Municipiul Orăștie”.

În baza raportului nr.18766/19.10.2026 al Direcției Arhitect-șef și Administrarea Domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și a raportului de avizare al comisiei pentru activități economico-financiare înregistrat în ședința comisiei din data de 27.10.2026.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Orăștie nr.90/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Sisteme inteligente de management urban în Municipiul Orăștie”, precum și contractul de finanțare nr.488/04.01.2023 Apel nr.PNRR/2022/C10/I 1.2.

În conformitate cu prevederile art.10 din H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, precum și ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129, alin.(4), lit. d), art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) și art.243, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 : Se aprobă actualizarea Devizului General, Devizul eligibil și Devizul neeligibil aferent obiectivului de investiții "Sisteme inteligente de management urban în Municipiul Orăștie", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aprobă actualizarea indicatorii tehnico-economici la finalizarea obiectivului de investiții "Sisteme inteligente de management urban în Municipiul Orăștie", conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Valoarea totala a investiției este de 2.236.923,59 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă în sumă de 2.234.301,24 lei cu TVA, valoare eligibilă fără TVA 1.863.127,46 lei, valoare totală eligibilă TVA 371.173,78 lei și valoare totală neeligibilă în suma 3.364,76 lei cu TVA, valoare neeligibilă fără TVA 2.929,39 lei, valoare neeligibilă TVA 435,37 lei.

Art.4 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul Municipiului Orăștie și Direcția Arhitect-șef și Administrarea Domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăștie;
- Direcției Arhitect-șef și Administrarea Domeniului public și privat;
- Publicare în Monitorul Oficial al Municipiului Orăștie.

Municipiul Orăștie, 29.10.2026

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorin Ioan POPA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Călin COSTOIU

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 29 octombrie 2026, cu următoarele voturi :

Total consilieri locali : 17
Prezenți : 15
Pentru : 15
Împotrivă : -
Abțineri : -

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.256/2026		
Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	2	3
Adoptarea hotărârii nr.256/2026 s-a făcut cu majoritate **x simplă** • absolută • calificată	29/10/2026	
Comunicarea către primar	09/11/2026	
Comunicarea către prefectul județului	09/11/2026	
Aducerea la cunoștința publică^4)+5)	10/11/2026	
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual^4)+5)	…/…/…	
Hotărârea devine obligatorie^6) sau produce efecte juridice^7), după caz	10/11/2026	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art.5, lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.“

^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.“

^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al municipiului comunică hotărârile consiliului local al municipiului prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...

^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoștința publică şi se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al municipiului.“

^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“
^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.“
^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	Valoare (cu TVA 19%) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	**Studii**	**15,000.00**	**2,850.00**	**17,850.00**
	3.1.1 Studii de teren	15,000.00	2,850.00	17,850.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**	**5,000.00**	**950.00**	**5,950.00**
3.3	**Expertizare tehnică**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.5	**Proiectare**	**187,000.00**	**35,550.00**	**222,550.00**
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	75,000.00	14,250.00	89,250.00
	3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor	25,000.00	4,750.00	29,750.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	**5,000.00**	**970.00**	**5,970.00**
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 19%	4,000.00	760.00	4,760.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie	82,000.00	15,580.00	97,580.00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziţie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.7	**Consultanţă**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	**Asistenţă tehnică**	**30,000.00**	**6,126.90**	**36,126.90**
	3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 21%	**5,000.00**	**1,050.00**	**6,050.00**

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	Valoare (cu TVA 19%) lei	
1	2	3	4	5	
	3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor	4,000.00	840.00	4,840.00	
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC	1,000.00	210.00	1,210.00	
	3.8.2 Dirigenţie de şantier	**25,000.00**	**5,076.90**	**30,076.90**	
	3.8.2 Dirigenţie de şantier 19%	8,655.00	1,644.45	10,299.45	
	3.8.2 Dirigenţie de şantier 21%	16,345.00	3,432.45	19,777.45	
Total capitol 3		**237,000.00**	**45,476.90**	**282,476.90**	
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investiţia de bază					
4.1	Construcţii şi instalaţii	**213,861.04**	**44,077.46**	**257,938.50**	
	4.1.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	4,881.71	1,025.16	5,906.87	
	4.1.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	41,668.00	7,916.92	49,584.92	
	4.1.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	167,311.33	35,135.38	202,446.71	27395.21
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	**92,560.38**	**18,298.12**	**110,858.50**	
	4.2.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	27,039.89	5,678.38	32,718.27	27039.89
	4.2.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	56,978.59	10,825.94	67,804.53	
	4.2.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	8,541.90	1,793.80	10,335.70	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	**1,045,812.70**	**208,406.11**	**1,254,218.81**	
	4.3.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	306,000.00	64,260.00	370,260.00	0
	4.3.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	560,728.00	106,538.32	667,266.32	
	4.3.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	179,084.70	37,607.79	216,692.49	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	
	4.4.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00	
	4.4.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00	
	4.4.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotări	**125,694.96**	**24,238.63**	**149,933.59**	
	4.5.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00	
	4.5.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00	
	4.5.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO 19%	125,694.96	24,238.63	149,933.59	
	4.5.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	107,865.96	20,494.54	128,360.50	
	4.5.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO 21 %	17,829.00	3,744.09	21,573.09	
4.6	Active necorporale	**143,567.41**	**30,149.16**	**173,716.57**	
	4.6.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	117,567.41	24,689.16	142,256.57	
	4.6.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00	
	4.6.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO 21 %	26,000.00	5,460.00	31,460.00	
Total capitol 4		**1,621,496.49**	**325,169.48**	**1,946,665.97**	
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	**Organizare de şantier**	**2,775.79**	**527.40**	**3,303.19**	
	5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	2,775.79	527.40	3,303.19	
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00	
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**1,855.18**	**0.00**	**1,855.18**	
	5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00	

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	Valoare (cu TVA 19%) lei
1	2	3	4	5
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	742.39	0.00	742.39
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	0.00	0.00	0.00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,112.79	0.00	1,112.79
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**2,187.00**	**435.37**	**2,622.37**
	5.4.Cheltuieli pentru informare şi publicitate 19%	1,195.00	227.05	1,422.05
	5.4.Cheltuieli pentru informare şi publicitate 21%	992.00	208.32	1,200.32
Total capitol 5		**6,817.97**	**962.77**	**7,780.74**
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**1,865,314.46**	**371,609.15**	**2,236,923.61**
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**309,197.21**	**62,902.98**	**372,100.19**

În preţuri Infoeuro la data de Mai 2021 (PNRR); 1 euro = 4.9227 Lei

Întocmit,
Proiectant,

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ ELIGIBIL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	Valoare (cu TVA 19%) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3,1	**Studii**	**15.000,00**	**2.850,00**	**17.850,00**
	3.1.1 Studii de teren	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,2	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**	**5.000,00**	**950,00**	**5.950,00**
3,3	**Expertizare tehnică**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3,4	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3,5	**Proiectare**	**187.000,00**	**35.550,00**	**222.550,00**
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	75.000,00	14.250,00	89.250,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	**5.000,00**	**970,00**	**5.970,00**
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 19%	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	1.000,00	210,00	1.210,00
	3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie	82.000,00	15.580,00	97.580,00
3,6	**Organizarea procedurilor de achiziţie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3,7	**Consultanţă**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	**Asistenţă tehnică**	**30.000,00**	**6.126,90**	**36.126,90**
	3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 21%	**5.000,00**	**1.050,00**	**6.050,00**
	3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor	4.000,00	840,00	4.840,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC	1.000,00	210,00	1.210,00
	3.8.2 Dirigenţie de şantier	**25.000,00**	**5.076,90**	**30.076,90**
	3.8.2 Dirigenţie de şantier 19%	8.655,00	1.644,45	10.299,45
	3.8.2 Dirigenţie de şantier 21%	16.345,00	3.432,45	19.777,45
Total capitol 3		**237.000,00**	**45.476,90**	**282.476,90**
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4,1	Construcţii şi instalaţii	**213.861,04**	**44.077,46**	**257.938,50**
	4.1.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	4.881,71	1.025,16	5.906,87
	4.1.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	41.668,00	7.916,92	49.584,92
	4.1.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	167.311,33	35.135,38	202.446,71
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	**92.560,38**	**18.298,12**	**110.858,50**
	4.2.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	27.039,89	5.678,38	32.718,27
	4.2.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	56.978,59	10.825,94	67.804,53
	4.2.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	8.541,90	1.793,80	10.335,70

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	Valoare (cu TVA 19%) lei	
1	2	3	4	5	
	3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor	4,000.00	840.00	4,840.00	
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC	1,000.00	210.00	1,210.00	
	3.8.2 Dirigenţie de şantier	**25,000.00**	**5,076.90**	**30,076.90**	
	3.8.2 Dirigenţie de şantier 19%	8,655.00	1,644.45	10,299.45	
	3.8.2 Dirigenţie de şantier 21%	16,345.00	3,432.45	19,777.45	
Total capitol 3		**237,000.00**	**45,476.90**	**282,476.90**	
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investiţia de bază					
4.1	Construcţii şi instalaţii	**213,861.04**	**44,077.46**	**257,938.50**	
	4.1.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	4,881.71	1,025.16	5,906.87	
	4.1.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	41,668.00	7,916.92	49,584.92	
	4.1.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	167,311.33	35,135.38	202,446.71	27395.21
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	**92,560.38**	**18,298.12**	**110,858.50**	
	4.2.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	27,039.89	5,678.38	32,718.27	27039.89
	4.2.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	56,978.59	10,825.94	67,804.53	
	4.2.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	8,541.90	1,793.80	10,335.70	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	**1,045,812.70**	**208,406.11**	**1,254,218.81**	
	4.3.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	306,000.00	64,260.00	370,260.00	0
	4.3.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	560,728.00	106,538.32	667,266.32	
	4.3.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	179,084.70	37,607.79	216,692.49	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	
	4.4.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00	
	4.4.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00	
	4.4.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotări	**125,694.96**	**24,238.63**	**149,933.59**	
	4.5.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00	
	4.5.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00	
	4.5.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO 19%	125,694.96	24,238.63	149,933.59	
	4.5.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	107,865.96	20,494.54	128,360.50	
	4.5.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO 21 %	17,829.00	3,744.09	21,573.09	
4.6	Active necorporale	**143,567.41**	**30,149.16**	**173,716.57**	
	4.6.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	117,567.41	24,689.16	142,256.57	
	4.6.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00	
	4.6.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO 21 %	26,000.00	5,460.00	31,460.00	
Total capitol 4		**1,621,496.49**	**325,169.48**	**1,946,665.97**	
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	**Organizare de şantier**	**2,775.79**	**527.40**	**3,303.19**	
	5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	2,775.79	527.40	3,303.19	
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00	
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**1,855.18**	**0.00**	**1,855.18**	
	5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00	

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 19% lei	Valoare (cu TVA 19%) lei
1	2	3	4	5
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	742.39	0.00	742.39
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	0.00	0.00	0.00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,112.79	0.00	1,112.79
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5.4.Cheltuieli pentru informare şi publicitate 19%	0.00	0.00	0.00
	5.4.Cheltuieli pentru informare şi publicitate 21%	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		**4,630.97**	**527.40**	**5,158.37**
CAPITOLUL 6 **Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste**				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**1,863,127.46**	**371,173.78**	**2,234,301.24**
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**309,197.21**	**62,902.98**	**372,100.19**

În preţuri Infoeuro la data de Mai 2021 (PNRR); 1 euro = 4.9227 Lei

Întocmit,
Proiectant,



Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ NEELIGIBIL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA 19%+21%) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1 Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	**Proiectare**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	0.00	20.00	20.00
	3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie	0.00	0.00	0.00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziţie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.7	**Consultanţă**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	**Asistenţă tehnică**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor	0.00	0.00	0.00

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ NEELIGIBIL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA 19%+21%) lei
1	2	3	4	5
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigenţie de şantier	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4.1.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00
	4.1.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00
	4.1.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4.2.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00
	4.2.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00
	4.2.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4.3.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00
	4.3.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00
	4.3.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4.4.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00
	4.4.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00
	4.4.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4.5.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00
	4.5.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00
	4.5.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4.6.1. Obiect 01-COMPONENTA SMART-PARKING	0.00	0.00	0.00
	4.6.2. Obiect 02-COMPONENTA MOBILIER URBAN SI SMART	0.00	0.00	0.00
	4.6.3. Obiect 03-COMPONENTA SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL ORASTIE

DEVIZ NEELIGIBIL
al obiectivului de investitii

SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIE

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HG 907 /2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA 19%+21%) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	
	5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	742.39	0.00	742.39
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	0.00	0.00	0.00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	2,187.00	435.37	2,622.37
Total capitol 5		2,929.39	435.37	3,364.76
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**2,929.39**	**435.37**	**3,364.76**
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**0.00**	**0.00**	**0.00**

În preţuri Infoeuro la data de Mai 2021 (PNRR); 1 euro = 4.9227 Lei

Întocmit,
Proiectant,



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți investiției " SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIE"

A. Indicatori maximali în conformitate cu devizul general

Valoare totală a investitiei: 2,236,923.61 lei inclusiv TVA echivalent **454,409.89** euro,

(la cursul PNRR C10, 1 EURO = 4.9227 lei)

din care construcții-montaj (C+M), 372,100.19 lei inclusiv TVA echivalent **75,588.63** euro

B. Indicatori minimall fizici care sa indice atingerea obiectivului de investitiei:

- **Componenta Smart-Parking:**
- Parcometre stradale - 6 bucăti;
- Senzori parcare - 264 bucăti;
- Echipamente interconectare - 8 bucăti;
- Software gestiune si control, inclusiv aplicație mobilă - 1 licență;

Componenta Mobilier Urban Smart City

- Stații Autobuz Smart - **4 bucăți**
- Bănci Smart - **10 bucăți**

Componenta Supraveghere Video

- Camere video IP 3x5MP - 30 bucăți
- Camere video IP Multisenzor - 10 bucăți
- Licență cameră - 40 bucăți
- Server CCTV - 1 bucată
- Bodycam-uri - 10 bucăți
- Dronă - 1 bucată

C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Număr de UAT ce își vor elabora/ dezvolta prin intermediul acestei investiții sisteme de transport inteligente (ITS):

- Nr. UAT: 1

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata aproximativa de executie este de 11 luni.

Cu stimă,

Întocmit,

Administrator | Andronic Radu Victor

FIP CONSULTING
LINKING OPPORTUNITIES

SOCIETATEA COMERCIALĂ F.I.P. CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA